

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO****OBRA:** PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE E LINHA DE RETENÇÃO EM RUAS DIVERSAS**PROPRIETÁRIO:** MUNICÍPIO DE MOEMA-MG**LOCAL:** DIVERSAS**REFERÊNCIA:** SINAPI - REFERÊNCIA MARÇO DE 2024**REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA:** EMPREITADA GLOBAL**ÁREA (m²):****CNPJ:** 18.301.044/0001-17**DATA:** 26/04/2024**DATA BASE:** DEZEMBRO/2019**PRAZO DE EXEC.: 2 MESES**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO		TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2
		Físico %	Financeiro			
1	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO	Físico %		100,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro		100.072,74	50.036,37	50.036,37
TOTAL		Físico %		100,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro		R\$ 100.072,74	R\$ 50.036,37	R\$ 50.036,37

MOEMA/MG, 26 DE ABRIL DE 2.024.

ALAELSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO GABRIEL BATISTA DA SILVA NUNES
SECRETÁRIO DE OBRAS, ESTRADAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO CIVIL, CREA: 297129/MG