



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA:** REFORMA - ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA/MG  
**PROPRIETÁRIO:** MUNICÍPIO DE MOEMA-MG  
**LOCAL:** RUA CAETÉS, N.º444, CENTRO  
**REFERÊNCIA:** ORÇAMENTO  
**REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA:** EMPREITADA GLOBAL

**AREA (m²):** 66,00  
**CNPJ:** 18.301.044/0001-17  
**DATA:** 25/10/2021  
**DATA BASE:** OUTUBRO 2021  
**PRAZO DE EXEC.:** 1 MÊS

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	COBERTURA EM VIDRO LAMINADO, ESP. 10MM, COM PELÍCULA PROTETORA, INCOLOR, EM PAINÉIS FIXADOS NA ESTRUTURA DE MADEIRA EXISTENTE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Físico %	100,00%	100,00%					
		Financeiro	67.118,04	67.118,04					
<b>TOTAL</b>		<b>Físico %</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>					
		<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 67.118,04</b>	<b>R\$ 67.118,04</b>					

MOEMA/MG, 28 DE ABRIL DE 2.019.

<hr/> <b>THAMILA ISRAEL DOS REIS</b> <b>ENGENHEIRA CIVIL</b>	<hr/> <b>162.450</b> <b>CREA/CARIMBO</b>	Observações:
---	---	--------------