
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6

Físico % 54,48% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro 100.118,01 50.059,01 50.059,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico % 45,52% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro 83.662,28 0,00 0,00 83.662,28 0,00 0,00 0,00

Físico % 100,00% 27,24% 27,24% 45,52% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 183.780,29 R$ 50.059,01 R$ 50.059,01 R$ 83.662,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Observações:

OBRA: READEQUAÇÃO DAS ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA (HORIZONTAL E VERTICAL) 

DAS MESMAS NO MUNICÍPIO DE MOEMA/MG

TOTAL

162.450

1

PRAZO DE EXEC.: 3 ETAPAS

2

DATA ORÇAMENTO: 28/11/2022

THAMILA ISRAEL DOS REIS                

ENGENHEIRA CIVIL

CREA/CARIMBO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MOEMA-MG CNPJ: 18.301.044/0001-17

SINALIZAÇÃO DAS ONDULAÇÕES 

TRANSVERSAIS

READEQUAÇÃO DAS ONDULAÇÕES 

TRANSVERSAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA: EMPREITADA GLOBAL

REFERÊNCIA: COTAÇÃO/MERCADO/SETOP-MG

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS
DATA BASE: 06/21 - ATUALIZADA EM 

17/08/2022

UNIDADE:  67 ONDULAÇÕES
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