



MUNICÍPIO DE MOEMA

CNPJ: 18.301.044/0001-17

RUA DOS CAETÉS, 444 – CENTRO – FONE: (37) 3525-1355

CEP: 35.604-000 – MOEMA – MINAS GERAIS

E-MAIL: moema@moema.mg.gov.br



TERMO DE SUPRESSÃO AO CONTRATO Nº: 32/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 64/2024

TOMADA DE PREÇO Nº: 03/2024

O **MUNICÍPIO DE MOEMA**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº: 18.301.044/0001-17, com sede Administrativa na Rua Caetés, 444 – Centro – Moema-MG, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. Alaelson Antônio de Oliveira**, possuidor do CPF nº 650.150.026-53, de ora em diante denominado simplesmente “Contratante”, e de outro lado a empresa Construtora EWPV Ltda-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 51.583.450/0001-95, com sede na Rua Zezé Rodrigues, Nº 21 – Bairro Jardim dos Anjos – Bom Despacho/MG, neste ato representado por seu representante legal o **Sr. Victor Augusto Costa Freitas**, brasileiro, solteiro, empresário, possuidor do CPF nº 149.817.406-03 e RG nº MG-18845085 SSP/MG, residente e domiciliado a Rua Zezé Rodrigues, Nº 21 – Bairro Jardim dos Anjos – Bom Despacho/MG, a seguir denominado “Contratado”, resolvem firmar o presente Termo de Supressão ao Contrato Nº 032/2024, pelas cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O Presente Termo de Supressão, tem como objeto a diminuição quantitativa do valor global do Contrato Nº 032/2024 em conformidade com a aferição de planilha orçamentária ajustada, para o valor de R\$ 169.500,00, conforme carta de proposta comercial datada no 15/05/2024, suprimido o valor de R\$ 41.127,87 (Quarenta e um mil, cento e vinte sete reais e oitenta e sete centavos), referente a demolição mecanizada com transporte e retirada do material demolido; regularização manual e compactação do terreno com sua limpeza/roçada do terreno; lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre o solo; fornecimento e aplicação de lona preta; impermeabilização; plantio e conservação de grama São Carlos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SUPRESSÃO

Fica suprimido da Planilha Orçamentária os itens abaixo descritos:

- 2.1 – Demolição mecanizada de laje de concreto armado, com espessura de até 15 cm, com equipamento elétrico, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material demolido.
- 3.1- Regularização manual e compactação mecanizada de terreno com placa vibratória, exclusive desmatamento destocamento, limpeza/roçada do terreno
- 3.2- Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre o solo, espessura de 5cm. AF_08/2017



MUNICÍPIO DE MOEMA

CNPJ: 18.301.044/0001-17

RUA DOS CAETÉS, 444 – CENTRO – FONE: (37) 3525-1355

CEP: 35.604-000 – MOEMA – MINAS GERAIS

E-MAIL: moema@moema.mg.gov.br



- 3.3- Aplicação de lona preta, esp. 150 micras, inclusive fornecimento
- 5.2- Impermeabilização
- 5.3- Plantio de grama São Carlos em placas, inclusive terra vegetal e conservação por trinta (30) dias.

Fica aferido o valor total final da obra em R\$ 128.372,12 (Cento e vinte e oito mil, trezentos e setenta e dois reais e doze centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

É vedado às partes transferir a terceiros qualquer obrigação prevista neste instrumento contratual, sem prévio acordo devidamente homologado pelas partes.

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

É de total responsabilidade do Contratante, efetuar a publicação do extrato do contrato administrativo, dentro do prazo legal, conforme determina o art. 21 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Bom Despacho/MG, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente Contrato, sob renúncia de qualquer outro por melhores condições que venha a propiciar.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também assinam.

Moema/MG, 29 de julho de 2024.



MUNICÍPIO DE MOEMA

CNPJ: 18.301.044/0001-17

RUA DOS CAETÉS, 444 – CENTRO – FONE: (37) 3525-1355

CEP: 35.604-000 – MOEMA – MINAS GERAIS

E-MAIL: moema@moema.mg.gov.br



Alaelson Antônio de Oliveira
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Construtora EWPV LTDA
Victor Augusto Costa Freitas
CONTRATADA

Testemunhas: 1..... 2.....

838144186-20

108.41.078.05





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO ALVORADA		ÁREA (m²): -
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MOEMA-MG		CNPJ: 18.301.044/0001-17
LOCAL: RUA CAETES, BAIRRO ALVORADA		DATA ORÇAMENTO: 22/04/2024
REFERÊNCIA: SETOP/MG - REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023, SUDECAP OUTUBRO 2023 - SINAPI FEVEREIRO DE 2024		PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES
REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA: EMPREITADA GLOBAL		

BDI		SEM Desoneração	S	24,59%
Garantia (G) + Seguro (S):		COM Desoneração	N	0,00%
Risco (R):		1,00%		
Desp. financeiras (DF):		1,27%		
Adm. Central (AC):		0,93%		
Lucro (L):		5,50%		
CPRB (DESONERAÇÃO):		7,50%		
Tributos (T):		-		
		6,15%		

Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALORES (R\$)		
					UNITÁRIO	UNITÁRIO BDI	TOTAL ITEM

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ALVORADA

SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	4,50	263,68	328,52	1478,34

Total: Item 01 1478,34

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1	ED-48489	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE ATÉ 15CM, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	674,10	18,71	23,31	0,00
-----	----------	--	----	--------	-------	-------	------

SUPRIMIDO O ITEM 2.1 0,00

CONCRETAGEM

3.1	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	674,10	4,09	5,10	0,00
3.2	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	33,71	150,00	186,89	0,00
3.3	ED-50600	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M2	674,10	2,50	3,11	0,00

SUPRIMIDO OS ITENS 3.1;3.2;3.3 0,00

3.4	ED-29581	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-92, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO	M2	674,10	17,63	21,97	14.809,98
3.5	ED-49637	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	67,41	582,63	725,90	48.932,92
3.6	ED-50619	POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)	M2	674,10	11,21	13,97	9.417,18
3.7	40.43.01	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	636,00	1,81	2,26	1.437,36


Total: Item 03 74.597,44

PINTURA


4.1	COMPOSIÇÃO	PINTURA COM TINTA A BASE DE POLIURETANO EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE PRIMER EPÓXI, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL (AZUL)	M2	440,00	27,36	34,09	14.999,60
4.2	COMPOSIÇÃO	PINTURA COM TINTA A BASE DE POLIURETANO EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE PRIMER EPÓXI, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL (VERMELHO OU LARANJA)	M2	234,10	25,29	31,51	7.376,49
4.3	COMPOSIÇÃO	PINTURA POLIURETÂNICA EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM	M	283,32	30,54	38,05	10.780,33

Adriano V

4.4	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	556,00	5,80	7,23	4.019,88
4.5	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	556,00	12,87	16,03	8.912,68
4.6	COMPOSIÇÃO	PINTURA COM LIQUIBRILHO, DUAS (2) DEMÃOS	M2	129,56	9,91	12,35	1.600,07
4.7	ED-50508	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	96,38	4,26	5,31	511,78
4.8	ED-50497	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	M2	96,38	32,16	40,07	3.861,95
Total: Item 04							52.062,78
5	OUTROS						
5.1	ORÇAMENTO	PAR DE REDES ESPORTIVAS PARA GOLS	UN	1,00	187,47	233,57	233,57
5.2	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO	M	177,10	31,73	39,53	0,00
5.3	ED-50436	PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	M2	166,76	31,67	39,46	0,00
SUPRIMIDO OS ITENS 5.2 E 5.3							0,00
Total: Item 05							233,57
TOTAL GERAL DA OBRA							128.372,12



ALAELSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GABRIELA OLIVEIRA MARTINS
ENGENHEIRA CIVIL, CREA: 210.107/MG