



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MOEMA-MG  
 LOCAL: RUAS DIVERSAS  
 REFERÊNCIA: SINAPI-MG 04/24 SETOP REGIÃO CENTRAL 08/23 SUDECAP 01/24

CNPJ: 18.301.044/0001-17  
 DATA: 11/06/2024

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PRAZO DE EXEC.: 12 MESES

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
1	FRESAGEM DO PAVIMENTO	Físico %	0,17%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	6,00%	6,00%	
		Financeiro	17.859,98	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.250,20	1.250,20	1.250,20	1.250,20	1.071,60	1.071,60
1	BASE E SUB-BASE	Físico %	0,38%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	6,00%	6,00%	
		Financeiro	39174,83	3917,48	3917,48	3917,48	3917,48	3917,48	3917,48	3917,48	2742,24	2742,24	2742,24	2742,24	2350,49	2350,49
2	PERFILAMENTO	Físico %	2,93%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	6,00%	6,00%	
		Financeiro	300.346,25	30.034,63	30.034,63	30.034,63	30.034,63	30.034,63	30.034,63	30.034,63	21.024,24	21.024,24	21.024,24	21.024,24	18.020,78	18.020,78
3	RECAPEAMENTO	Físico %	86,96%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	6,00%	6,00%	
		Financeiro	8.917.523,83	891.752,38	891.752,38	891.752,38	891.752,38	891.752,38	891.752,38	891.752,38	624.226,67	624.226,67	624.226,67	624.226,67	535.051,43	535.051,43
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	9,55%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	6,00%	6,00%	
		Financeiro	979.834,21	97.983,42	97.983,42	97.983,42	97.983,42	97.983,42	97.983,42	97.983,42	68.588,39	68.588,39	68.588,39	68.588,39	58.790,05	58.790,05
<b>TOTAL</b>		Físico %	<b>100,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>7,00%</b>	<b>7,00%</b>	<b>7,00%</b>	<b>7,00%</b>	<b>6,00%</b>	<b>6,00%</b>	
		Financeiro	<b>10.254.739,10</b>	<b>1.025.473,91</b>	<b>1.025.473,91</b>	<b>1.025.473,91</b>	<b>1.025.473,91</b>	<b>1.025.473,91</b>	<b>1.025.473,91</b>	<b>1.025.473,91</b>	<b>717.831,74</b>	<b>717.831,74</b>	<b>717.831,74</b>	<b>717.831,74</b>	<b>615.284,35</b>	<b>615.284,35</b>

MOEMA/MG, 11 JUNHO DE 2.024.