



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PSF ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MOEMA-MG
LOCAL: RUA RUA ARAGUARI , 787, CENTRO
REFERÊNCIA: SETOP - REFERÊNCIA ABRIL DE 2022
REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA: EMPREITADA GLOBAL

AREA (m²): 253,60
CNPJ: 18.301.044/0001-17
DATA: 13/07/2022
DATA BASE:
PRAZO DE EXEC.: 3 MESES

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	PLACA DE OBRA	Físico %	0,23%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	566,00	566,00	0,00	0,00
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	Físico %	5,09%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	12.768,02	12.768,02	0,00	0,00
2	ALVENARIA	Físico %	6,25%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	15.692,13	15.692,13	0,00	0,00
3	COBERTURA	Físico %	3,84%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	9.636,55	0,00	0,00	9.636,55
4	REVESTIMENTOS, PISOS, FORROS E PINTURA	Físico %	49,39%	0,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	123.909,97	0,00	61.954,99	61.954,99
5	FUNDAÇÃO	Físico %	2,18%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	5.466,04	5.466,04	0,00	0,00
6	ESTRUTURA	Físico %	7,73%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	19.402,63	19.402,63	0,00	0,00
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	0,21%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	533,85	533,85	0,00	0,00
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA	Físico %	0,46%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	1.158,57	0,00	0,00	1.158,57
9	ESQUADRIAS DE VIDRO/BLINDEX	Físico %	11,50%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	28.853,22	0,00	0,00	28.853,22
10	PONTOS DE ÁGUA FRIA	Físico %	0,60%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	1.508,06	1.508,06	0,00	0,00
11	PONTOS DE ESGOTO	Físico %	1,31%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	3.298,12	3.298,12	0,00	0,00
12	PONTOS DE ELÉTRICA	Físico %	4,94%	0,00%	100,00%	0,00%
		Financeiro	12.385,59	0,00	12.385,59	0,00
13	PEÇAS HIDRÁULICA	Físico %	6,26%	0,00%	100,00%	0,00%
		Financeiro	15.718,41	0,00	15.718,41	0,00
TOTAL		Físico %	100,00%	23,61%	35,89%	40,50%
		Financeiro	R\$ 250.897,15	R\$ 59.234,84	R\$ 90.058,99	R\$ 101.603,32

MOEMA/MG, 13 DE JULHO DE 2.022.

THAMILA ISRAEL DOS REIS
ENGENHEIRA CIVIL

162.450
CREA/CARIMBO