

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ OSVALDO MADEIRA



OBRA: PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ OSVALDO MADEIRA CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , ESPORTE, LAZER E TURISMO DO MUNICÍPIO DE MOEMA-MG

REFERÊNCIA: COTAÇÃO

LOCAL: ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ OSVALDO MADEIRA

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	LISTA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	Físico %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	97.542,40	97.542,40	0,00	0,00
TOTAL		Físico %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	97.542,40	97.542,40	0,00	0,00

THAMILA ISRAEL DOS REIS
CREA MG: 162.450/D